

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

034452/2021

OBJETO:

Recuperação de Estradas Vicinais e Pavimentação Asfáltica no município de Propriá-SE.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O Município de Propriá/SE, possui área territorial 96,320 Km², localizado a 98 KM da Capital, uma população de 29.692hab, IDH-0,661 dados IBGE Censo 2010. Por enfrentar diversos problemas de insuficiência de recursos, o Município através Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado para Adequação, recuperação, manutenção e melhorias de estradas vicinais. São ações desta natureza que será possível a Administração realizar as melhorias adequadas as estradas vicinais.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Com o intuito de continuar promovendo melhorias para os moradores da zona rural, a administração municipal vem buscando oferecer maior qualidade de locomoção à População do Município, favorecendo assim o desenvolvimento econômico da região.

PÚBLICO ALVO:

Com a implementação do Projeto pretende-se garantir o desenvolvimento da cadeia produtiva e consequentemente o Desenvolvimento local, permitindo o escoamento adequado da produção local, fomentando e estruturando melhor os pequenos e médios agropecuaristas.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

A obra para adequação, manutenção e melhorias de estradas vicinais irá trazer inúmeros benefícios à População do Município, que enfrenta grandes dificuldades no tráfego por ocasião do acesso ruim através dessas vias defeituosas. Dessa forma, a obra irá promover desenvolvimento e acessibilidade ao Município.

RESULTADOS ESPERADOS:

Como resultado dessa intervenção, espera-se que após a adequação, manutenção e melhorias nas estradas vicinais, os agricultores possam escoar seus produtos com maior facilidade, ampliando a economia do Município e ofertando acesso com maior rapidez à zona urbana os moradores da zona rural.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
CPF DO RESPONSÁVEL: 021.186.624-59	NOME DO RESPONSÁVEL: ADRIANA MELO ALVES		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SGAN Quadra 906 Módulo F Bloco "A" Edifício Celso Furtado, 2º andar			CEP DO RESPONSÁVEL: 70790-060

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 13.117.320/0001-78					
Razão Social do Proponente: MUNICIPIO DE PROPRIA					
Endereço Jurídico do Proponente: TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37					
Cidade: PROPRIÁ	UF: SE	Código Município: 3213	CEP: 49900000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 7930449474
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA	Agência: 0866-4		Conta Corrente: 0060710430		
CPF do Responsável: 127.544.475-04	Nome do Responsável: VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA				
Endereço do Responsável: RUA TRAVESSA ARTUR MELO, 304 - CENTRO				CEP do Responsável: 49900000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 7.421.198,77	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 7.714,45	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2021	R\$ 7.413.484,32
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 7.714,45	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	18/01/2022	
FIM DE VIGÊNCIA:	18/07/2025	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2025	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:

20499.28-23

NOME DO PROJETO:

Recuperação de Estradas Vicinais e Pavimentação Asfáltica - Município de Propriá/SE

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:

Recuperação

EIXO:

Econômico

TIPO:

Desenvolvimento

SUBTIPO:

Estradas Vicinais

Geometrias

Latitude: -10.23152	Longitude: -36.81136
----------------------------	-----------------------------

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA?

Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:

Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM?

Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Trecho: 1 - Pavimentação asfáltica e drenagem no assentamento Brejo do Cajueiro			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 904.853,53
Início Previsto: 18/01/2022		Término Previsto: 18/07/2024	Valor Global: R\$ 7.421.198,77
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etap/Fase nº: 1			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 16.775,29	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 2			
Especificação: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - ABERTURA DE VALAS			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.414,06	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 3			
Especificação: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 78.711,20	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 4			
Especificação: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - ESCORAMENTO DE VALAS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 22.870,94	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 5			
Especificação: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.687,87	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 6			
Especificação: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - FECHAMENTO DE VALAS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 32.195,59	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 7			
Especificação: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - ÓRGÃOS ACESSÓRIOS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 78.910,02	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 8			
Especificação: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 10.545,60	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 9			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 560.645,16	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etap/Fase nº: 10			
Especificação: PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.223,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.654,34	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: SERVIÇOS GERAIS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 21.034,66	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 18.806,86	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 6.024,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 47.171,40	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 183,44	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Meta nº: 2

Especificação: Trecho: 2 - Pavimentação asfáltica no povoado São Miguel			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.528.171,38
Início Previsto: 18/01/2022		Término Previsto: 18/07/2024	Valor Global: R\$ 7.421.198,77
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - EQUIPE DIRIGENTE			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 47.761,21	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 9.150,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 110.220,85	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.074.883,42	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 6.977,61	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 20.741,72	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO – SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.560,32	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO VIA INTERNA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 207.696,40	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO VIA INTERNA – SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.373,59	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO VIA INTERNA – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 5.693,39	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO VIA INTERNA – SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 7.422,64	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.223,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: SERVIÇOS GERAIS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 21.034,66	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 163,47	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 1.398,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: SINALIZAÇÃO - VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 884,16	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 17			
Especificação: TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 5.986,74	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Meta nº: 3

Especificação: Trecho: 3 - Pavimentação asfáltica no povoado Santa Cruz			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.037.828,15
Início Previsto: 18/01/2022		Término Previsto: 18/07/2024	Valor Global: R\$ 7.421.198,77
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 27.885,18	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.575,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.223,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: RUA A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 115.713,98	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: RUA A - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 133,97	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: RUA A - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.361,32	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: RUA A - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.000,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: RUA A - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 9.063,34	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: RUA B - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 79.714,54	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: RUA B - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 509,22	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: RUA B - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.167,85	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: RUA B - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.000,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: RUA PRINCIPAL - CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 410.675,94	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: RUA PRINCIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 312.927,96	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: RUA PRINCIPAL - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 370,84	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: RUA PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 18.790,98	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 17			
Especificação: RUA PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 5.658,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 18			
Especificação: RUA PRINCIPAL - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 23.022,27	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 19			
Especificação: SERVIÇOS GERAIS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 21.034,66	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Meta nº: 4

Especificação: Trecho: 4 - Pavimentação asfáltica no povoado São Vicente			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 737.051,48	
Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024	Valor Global: R\$ 7.421.198,77	
UF:	Município:	CEP:	
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 16.775,29	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.575,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.223,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: RUA A - CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 293.684,16	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: RUA A - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.957,08	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: RUA A - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 6.435,17	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: RUA A - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.536,64	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: RUA B - CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 122.348,85	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: RUA B - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 814,42	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: RUA B - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.993,68	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: RUA B - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.768,32	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: RUA C - CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 190.865,64	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: RUA C - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.271,24	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: RUA C - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 3.890,38	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: RUA C - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.557,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: RUA D - CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 22.108,78	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 17			
Especificação: RUA D - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 146,62	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 18			
Especificação: RUA D - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 443,94	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 19			
Especificação: RUA D - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.000,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 20			
Especificação: RUA E - CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 36.490,09	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 21			
Especificação: RUA E - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 240,75	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 22			
Especificação: RUA E - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 932,82	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 23			
Especificação: RUA E - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 3.000,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 24			
Especificação: SERVIÇOS GERAIS			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 15.992,51	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Meta nº: 5

Especificação: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.905.476,59
Início Previsto: 18/01/2022		Término Previsto: 18/07/2024	Valor Global: R\$ 7.421.198,77
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: ACESSO PRINCIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 1.164.698,59	Início Previsto: 18/01/2022
Término Previsto: 18/07/2024			
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: ACESSO PRINCIPAL - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 1.410,91	Início Previsto: 18/01/2022
Término Previsto: 18/07/2024			

Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: ACESSO PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 8.124,11	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: ACESSO PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 5.536,64	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: ACESSO PRINCIPAL - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 109.392,22	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 75.691,78	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 9.150,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.223,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - Abertura de Valas			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.487,13	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - Assentamento de Tubulação e Conexões			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 173.135,90	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - Escoramento de Valas			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 3.552,77	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - Fechamento de Valas			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 50.287,87	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - Órgãos Acessórios			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 133.821,21	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: REDE DE DRENAGEM - Serviços Preliminares			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 9.542,01	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: RUA A (SÃO VICENTE) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 119.864,14	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: RUA A (SÃO VICENTE) - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 145,67	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 17			
Especificação: RUA A (SÃO VICENTE) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 806,74	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 18			
Especificação: RUA A (SÃO VICENTE) - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 10.528,22	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 19			
Especificação: SERVIÇOS GERAIS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 26.077,58	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Meta nº: 6

Especificação: Trecho: 6 - Pavimentação asfáltica no assentamento Padre Cícero			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 1.307.817,64
Início Previsto: 18/01/2022		Término Previsto: 18/07/2024	Valor Global: R\$ 7.421.198,77
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 39.935,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 9.150,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.223,10	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: RUA A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 390.803,65	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: RUA A - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 472,97	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: RUA A - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 2.732,18	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: RUA A - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.442,08	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: RUA A - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 33.923,39	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: RUA AUXILIAR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 43.878,14	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: RUA AUXILIAR - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 52,89	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: RUA AUXILIAR - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 318,71	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: RUA AUXILIAR - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.000,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: RUA AUXILIAR - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.196,02	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: RUA B - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 286.765,94	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: RUA B - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.730,05	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: RUA B - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 4.270,69	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 17			
Especificação: RUA B - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 886,00	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 18			
Especificação: RUA PRINCIPAL - CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 195.324,45	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

Etapa/Fase nº: 19			
Especificação: RUA PRINCIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 241.613,47	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 20			
Especificação: RUA PRINCIPAL - SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 291,93	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 21			
Especificação: RUA PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 4.709,86	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 22			
Especificação: RUA PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 1.883,24	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 23			
Especificação: RUA PRINCIPAL - TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 19.179,12	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024
Etapa/Fase nº: 24			
Especificação: SERVIÇOS GERAIS			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 21.034,66	Início Previsto: 18/01/2022	Término Previsto: 18/07/2024

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 904.853,53
DESCRIÇÃO: Trecho: 1 - Pavimentação asfáltica e drenagem no assentamento Brejo do Cajueiro		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 577.843,34
DESCRIÇÃO: Trecho: 2 - Pavimentação asfáltica no povoado São Miguel		
VALOR DO REPASSE:		R\$ 1.482.696,87
PARCELA Nº: 1		
MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2022
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 950.328,04
DESCRIÇÃO: Trecho: 2 - Pavimentação asfáltica no povoado São Miguel		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 532.368,83
DESCRIÇÃO: Trecho: 3 - Pavimentação asfáltica no povoado Santa Cruz		
VALOR DO REPASSE:		R\$ 1.482.696,87
PARCELA Nº: 2		
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2022
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 505.459,32
DESCRIÇÃO: Trecho: 3 - Pavimentação asfáltica no povoado Santa Cruz		
META Nº: 4	VALOR DA META:	R\$ 737.051,48
DESCRIÇÃO: Trecho: 4 - Pavimentação asfáltica no povoado São Vicente		
META Nº: 5	VALOR DA META:	R\$ 240.186,06
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:		R\$ 1.482.696,86
PARCELA Nº: 3		

MÊS DESEMBOLSO: Maio		ANO: 2023
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 1.482.696,86	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.482.696,86	PARCELA Nº: 4
MÊS DESEMBOLSO: Novembro		ANO: 2023
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 174.879,22	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
META Nº: 6	VALOR DA META: R\$ 1.307.817,64	
DESCRIÇÃO: Trecho: 6 - Pavimentação asfáltica no assentamento Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.482.696,86	PARCELA Nº: 5

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE PROPRIA**

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2022
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 1.542,94	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.542,94	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2022
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 1.542,94	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.542,94	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2022
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 1.542,94	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.542,94	PARCELA Nº: 3
MÊS DESEMBOLSO: Maio		ANO: 2023
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 1.542,94	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.542,94	PARCELA Nº: 4
MÊS DESEMBOLSO: Novembro		ANO: 2023
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 1.542,69	
DESCRIÇÃO: Trecho: 5 - Pavimentação asfáltica e drenagem da estrada de Acesso entre os Povoados São Vicente e Padre Cícero		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.542,69	PARCELA Nº: 5

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Recuperação de Estradas Vicinais e Pavimentação Asfáltica no município de Propriá-SE.				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Município de Propriá - Sergipe				
CEP: 49900-000	UF: SE	MUNICÍPIO: 3213 - PROPRIÁ		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$	V.TOTAL: R\$ 7.421.198,77
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 7.421.198,77	R\$ 7.421.198,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 7.421.198,77			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaração de Capacidade Técnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

Declaração de Contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Termo de convênio nº 919963_compressed.pdf